

Директор ГБОУ СО «ЕШИ № 10»

Бузанин М. Д.

Приказ от « 15 » декабря 2023 г. № 15-09



Комплекс мер «дорожная карта»

реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»,
направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
посредством обновления материально-технической базы в ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 10»

№ п/п	Мероприятие	Исполнитель	Срок реализации	Результат	Отметка о выполнении
I этап. Аналитико-диагностический (предварительный)					
1.	Создание рабочей группы и определение ответственных координаторов за реализацию мероприятия федерального проекта «Современная школа».	директор	до 18.12.2023	приказ, создана рабочая группа	выполнено
2.	Мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды	Заместитель директора, заместитель директора по УВР, бухгалтер	до 18.12.2023	перечень имеющегося оборудования и средств обучения	выполнено
II этап. Организационно-проектировочный					
4.	Разработка медиаплана обновления материально-технической базы	заместитель директора по ВР	до 18.12.2023	медиаплан	выполнено

5.	Разработка локальных актов, необходимых для реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Директора, заместитель директора	до 18.12.2023	локальные акты ОУ	выполнено
6.	Создание на сайте ОУ раздела для освещения реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Заместитель директора	январь 2024	раздел для освещения реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на сайте ОУ.	выполнено
7.	Разработка, утверждение, согласование и размещение на сайте программы развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы	директор	до 17.01.2024	программа развития	выполнено
8.	Формирование инфраструктурного листа	заместитель директора по УВР	до 27.12.2023	инфраструктурный лист	выполнено
9.	Получение заключения о соответствии инфраструктурного листа целям реализации Мероприятия «Доброшкола»	директор	до 17.01.2024	заключение о соответствии инфраструктурного листа	выполнено

10.	Формирование и согласование плана-графика закупок	Заместитель директора, главный бухгалтер, заведующий хозяйством	до 01.02.2024	план-график	выполнено
III этап. Основной этап - этап реализации с промежуточным контролем и коррекцией					
11.	Объявление закупок из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ	бухгалтер, ответственный за осуществление закупок	до 14 февраля 2024 г	заключение государственных контрактов и договоров	выполнено
12.	Разработка дизайн-проектов кабинетов/помещений/мастерских, в которых планируется обновление оборудования и зонирование помещений	заместитель директора по АХР	Январь-март 2024 до 14.03.2024	проекты дизайна помещений	
13.	Расчет затрат на введение новых мастерских, дооснащение направлений дополнительного образования, дооснащение и переоборудование учебных кабинетов, кабинетов для коррекционной работы	главный бухгалтер	февраль 2024	ПФХД	
14.	Приобретение оборудования	Заместитель директора, главный бухгалтер, заведующий хозяйством	март- июль 2024	оборудование	

15.	Педагогический совет «Подведение промежуточных итогов реализации национального проекта «Образование»»	рабочая группа, педагоги	июнь 2024	заседание педагогического совета	
16.	Доставка, установка, ввод в эксплуатацию оборудования и средств обучения и воспитания	Заместитель директора, заведующий хозяйством	до 22 августа 2024 г	оснащенные новым оборудованием мастерские/помещения / кабинеты	
17.	Обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ	заместитель директора по УВР, педагоги	до 01.09.2024	образовательные программы, контрольно-измерительные материалы	
IV этап. Аналитико-обобщающий					
18.	Мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды	заместитель директора по УВР, педагоги	до 10.10.2024	мониторинг оценки качества изменений	
19.	Обучающие мероприятия (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации)	руководитель структурного подразделения	12.12.2024	участие руководящих и педагогических работников в обучающих мероприятиях	