



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10,
РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ»

ПРИКАЗ

17.02.2026

№ 9-2-9

г. Екатеринбург

О реализации проекта по разработке и внедрению системы навигации для слабовидящих обучающихся

В целях создания доступной и комфортной образовательной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушениями зрения), повышения уровня их самостоятельности и безопасности при передвижении по зданию школы, а также снижения временных затрат на ориентацию в пространстве для всех участников образовательного процесса,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график реализации проекта «Разработка и внедрение системы навигации для слабовидящих обучающихся» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Назначить ответственным за реализацию проекта Буханову Дарью Николаевну, заместителя директора по общим вопросам.
3. Ответственному за реализацию проекта Бухановой Д.Н.:
 - 3.1. Обеспечить выполнение мероприятий проекта в установленные сроки, включая:
 - проведение анализа текущего состояния навигационной среды в здании школы (опросы, хронометраж, построение диаграмм перемещений);
 - разработку дизайн-макетов навигационных табличек
 - организацию печати и монтажа навигационных элементов (9 точек размещения);
 - контроль за качеством выполнения работ.
 - 3.2. В срок до 30 сентября 2026 года представить директору отчет о результатах внедрения системы навигации с количественными и качественными показателями эффективности.
4. Заведующему хозяйством (назначить приказом отдельно) обеспечить техническое сопровождение монтажных работ.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. директора



А.А. Пищальникова

План-график реализации проекта «Разработка и внедрение системы навигации для
слабовидящих обучающихся»

№	Этап работы	Срок выполнения	Ответственный
1.	Создание рабочей группы (заместители директора, завхоз, учитель, родители)	до 22.07.2026	Буханова Д.Н.
3.	Построение адаптированных диаграмм «Спагетти», выявление проблемных зон	29.07 – 31.07.2026	Буханова Д.Н.
4.	Разработка единого дизайн-макета табличек (фон, шрифт, размер, материал)	01.08 – 05.08.2026	Буханова Д.Н. (с привлечением дизайнера)
5.	Определение 9 точек размещения табличек (коридоры, входная группа)	06.08 – 07.08.2026	Рабочая группа
6.	Печать табличек на ПВХ 3 мм с матовой ламинацией и монтаж	08.08 – 14.08.2026	Буханова Д.Н. (контроль)
7.	Информирование участников образовательного процесса о новой навигации	15.08 – 20.08.2026	Буханова Д.Н.
8.	Сбор обратной связи, оценка эффективности (повторный опрос, хронометраж)	21.08 – 28.08.2026	Буханова Д.Н., педагог- психолог
9.	Подготовка итогового отчета о внедрении	до 31.09.2026	Буханова Д.Н.