



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10,
РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ»

ПРИКАЗ

17.02.2026

№ 9-3-9

г. Екатеринбург

О реализации федерального проекта «Производительность труда»

В целях реализации федерального проекта «Производительность труда» в рамках Национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», тиражирования лучшей практики «Разработка системы навигации в школе»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по реализации лучшей практики «Разработка системы навигации в школе» (далее – лучшая практика) проекта «Производительность труда» федерального проекта «Производительность труда» в рамках Национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в составе:

Пищальникова А.А., и.о. директора
Буханова Д.Н., заместитель директора;
Максимова В.И., секретарь директора;
Ильинская О.В., педагог-психолог.

2. Назначить руководителем рабочей группы Буханову Д.Н.

3. Установить срок реализации лучшей практики с «01» марта 2026 по «30» сентября 2026 года.

4. Утвердить план реализации лучшей практики (прилагается).

5. Руководителю рабочей группы обеспечить:

5.1. исполнение плана мероприятий по реализации лучшей практики;

5.2. размещение отчета о реализации лучшей практики на платформе производительность.рф.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора



Пищальникова А.А.

План-график реализации проекта «Разработка и внедрение системы навигации для слабовидящих обучающихся»

№	Этап работы	Срок выполнения	Ответственный
1.	Создание рабочей группы (заместители директора, завхоз, учитель, родители)	до 22.07.2026	Буханова Д.Н.
3.	Построение адаптированных диаграмм «Спагетти», выявление проблемных зон	29.07 – 31.07.2026	Буханова Д.Н.
4.	Разработка единого дизайн-макета табличек (фон, шрифт, размер, материал)	01.08 – 05.08.2026	Буханова Д.Н. (с привлечением дизайнера)
5.	Определение 9 точек размещения табличек (коридоры, входная группа)	06.08 – 07.08.2026	Рабочая группа
6.	Печать табличек на ПВХ 3 мм с матовой ламинацией и монтаж	08.08 – 14.08.2026	Буханова Д.Н. (контроль)
7.	Информирование участников образовательного процесса о новой навигации	15.08 – 20.08.2026	Буханова Д.Н.
8.	Сбор обратной связи, оценка эффективности (повторный опрос, хронометраж)	21.08 – 28.08.2026	Буханова Д.Н., педагог-психолог
9.	Подготовка итогового отчета о внедрении	до 31.09.2026	Буханова Д.Н.